



# Gestión de Programas


## Servicios PMO Airbus Operaciones

Recursos para PMO, Plan de proyecto y programación, Gestión de riesgos, Control de costes con información detallada y Gestión de la configuración (2010 - Actualidad)



UNITED KINGDOM  
FRANCE  
SPAIN  
PORTUGAL  
MOROCCO

[www.aertecsolutions.com](http://www.aertecsolutions.com)



AERTEC Solutions ha sido seleccionado como proveedor de primer nivel de Airbus, para prestar servicios de Project Management para Airbus y EADS en España. Desde la PMO AERTEC Solutions se supervisa la dirección de proyectos, programas o una combinación de ambos.

- Planificación coordinada
- Priorización y ejecución de proyectos
- Seguimiento y control de los proyectos

El servicio se encuentra externalizado, de manera que los PMO's de AERTEC Solutions se encuentran en las instalaciones del cliente integrados en los equipos de trabajo.

Cada servicio es customizado, pero enfocado a un determinado tipo de perfil necesario.

[Continúa al dorso]



**AIRBUS**  
A SPACE COMPANY



# Gestión de Programas

Existen dos niveles de servicio en función de las funciones requeridas:

## 1. Nivel de servicio Operacional

- Entrega de deliverables de Project Management
- Armonización de las prácticas del Project Management y la mejora continua

## 2. Nivel de servicio Avanzado

- Entrega de deliverables de Project Management
- Gestión de las fases críticas del proyecto
- Gestión de proyectos grandes y altamente interrelacionados.
- Soporte metodológico al cliente
- Mayor asistencia en la gestión de los principales stakeholders del proyecto
- Armonización de las prácticas del Project Management y la mejora continua

En la actualidad todos nuestros servicios se localizan en la planta de Getafe en proyectos del A350XWB y del A320.

Alcance de los proyectos:

- Sincronización de actividades y replanificación de tareas
- Reuniones de seguimiento periódicas y reporte del estado del programa
- Planificación y seguimiento de la industrialización
- Seguimiento y conciliación de hitos. Priorización
- Configuración de los principales KPI's
- Análisis de riesgos
- Mitigación de riesgos
- Planes de acción
- Seguimiento de costes y recursos
- Integración de los stakeholders del proyecto

