




Gestión de Programas

A320 - APS3250 & BSES

Plan de proyecto y programación, Gestión de riesgos y Gestión de la configuración (2012 - Actualidad)



- Soporte a la Chief Engineer en el proyecto de integración de una nueva APU para el A320. Proyecto de 3 años de duración que se integra dentro del proyecto SCOPE 3250, que trata de reducir los costes de fabricación del A320 en un 10%.
- Actualización y mantenimiento de los riesgos del proyecto en el ARM (Active Risk Manager). Tanto de los riesgos internos focalizados en el proyecto de la APU como de los riesgos críticos del proyecto Scope.
- Elaboración de reportes de riesgos y presentación al resto del equipo en reuniones mensuales.
- Dashboard de reporte del estado del proyecto de la APU a los responsables del SCOPE.
- Monthly review del proveedor, seguimiento de la planificación y de los riesgos.
- Master Action List. Actualización y gestión de acciones correctoras.
- Actualización y revisión de hitos internos en el proyecto de la APU y elaboración de reportes de evolución.




our references speak for us

aertec ▶
SOLUTIONS

Aerospace & Aviation

UNITED KINGDOM
FRANCE
SPAIN
PORTUGAL
MOROCCO



www.aertecolutions.com